
BAUVORHABEN: Neubau einer Stadthalle in Neunburg v.W.

BAUHERR: Stadtwerke Neunburg v.W., Freizeit GmbH, Bärnhof 2, 92431 Neunburg v.W.

BAUORT: 92431 Neunburg v.W., Areal Torweiher

Zeit- und Organisationsplan für 2010
JAHR ## ## ##

MONAT J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M

WOCHE 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Spezialtiefbauarbeiten

Baumeisterarbeiten Bodenplatte und UG

Baumeisterarbeiten Wände und Decken

Stahlbauarbeiten

Dachabdichtungsarbeiten/Spengler

Metallbau Fenster und Außentüren

Installation Haustechnik H/L/S

Installation Haustechnik E/FM 

Trockenbauarbeiten

Baumeisterarbeiten Innenputz

Abdichtungsarbeiten

Estricharbeiten

Fliesen- und Plattenarbeiten

Fassadenbauarbeiten

Sonnenschutzanlagen

Schlosserarbeiten-Stahltüren

Metallbauarbeiten- Glastüren

Bodenbelagarbeiten

Schlosserarbeiten- Geländer

Schreinerarbeiten- Wandbekleidungen

Schreinerarbeiten- Innentüren

Kühlraumtüren

WC-Trennwände

Mobile Trennwände

Parkettarbeiten

Malerarbeiten

Blendschutz/Verdunkelung

Beschilderung, Garderoben, Schließanlage

Feinreinigung

Möbel und Einrichtung

Ausschreibungsblöcke 1 2 3 4 5

Anteil der Kosten 1= 3,5% 2=18,5% 3=53% 4=5,5% 5=19,5%
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